



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE CALOTMUL
Estado de Yucatán
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024
11:23 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
CALOT-RP-AD	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA CALLES, TOPES EN TAHCABO COMISARIA DE CALOTMUL	Ingresos Propios	140101	Ingresos Propios	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2023	01/01/2024	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV	\$143,208.73	\$143,208.73	\$143,208.73	\$143,208.73	100.00%